

Informatie-bijeenkomst
BMV Velden
d.d. 21 juni 2011

Projectleider: Pieter van den Nieuwenhuizen

Programma

- 20.00 uur:
 - Presentatie voorlopig ontwerp BMV
 - Toelichting op de planologische procedure
- 20.30 uur:
 - Pauze
- 20.45 uur:
 - Gelegenheid tot het stellen van vragen
- 21.15 uur:
 - Afsluiting











15 juni 2011 model 2




Geleding op basis van
functionele en
bouwkundige structuur

Begane Grond



Begane Grond



Verdieping

2de aangepaste ontwerp aanleg infra rondom de BMV te Velden



Verwachte planologische procedure

- 28 sept. 2011 → Raad: Verklaring van geen bedenkingen
- 4 okt. 2011 → Informatieavond aanwonenden
- 1e week oktober → Publicatie; start indiening zienswijzen
- Eind november → Start beoordeling zienswijzen

- Januari 2012 → Besluit B&W en Raad over
zienswijzen
- Februari 2012 → Besluit over de aanvraag
Omgevingsvergunning
- Februari 2012 → Publicatie besluit en
beroepsprocedure

PLANNING BMV

- Mei 2011 → Voorlopig ontwerp
- Juli 2011 → Definitief ontwerp
- Begin oktober 2011 → RO-procedure
t/m april 2012
- Eind oktober 2011 → Start aanbesteding
- Eind februari 2012 → Gunning
- Eind februari 2012 → Voorbereiding aannemer
en start bouw
- Zomer 2013 → Bouw gereed